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Polo Commerciale Pitagora - Taranto

Prot. 0013629 del 10/10/2022 Taranto, fa fede la data del protocollo
V-5 (Entrata)

Al Sito web Sezione PON FSE/FESR
Agli atti fascicolo PON
SEDE

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per I'apprendimento” 2014-2020. Asse Il - Infrastrutture per l'istruzione — Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) — REACT EU. Asse V — Priorita d’investimento: 13i — (FESR) “Promuovere
il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” — Obiettivo
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”— Avviso pubblico prot.n. 20480 del
20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

Codice identificato del Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-402
Titolo Progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”

~ Totale
» autorizzato

Cablaggio strutturato e sicuro
all’interno degli edifici scolastici

13.1.1A-FESRPON-PU2021-402 € 39.458,80 | F59J21007170006

Codice CIG: Z3C356BF9E

VERBALE DI COLLAUDO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE/IMPLEMENTAZIONE DELLE RETI LOCALI, CABLATE EWIRELESS

Affidatario: ditta Connect ICS Srl

Importo affidamento: & di € 27.425,00+IVA, per complessivi € 33.458,50.
Ordine Diretto di Acquisto MODA): n. 2044667 del 14/03/2022  prot. n. 0003790
consegnato: intera fornitura

L'anno 2022, il giorno 7 del mese di Ottobre alle ore 9,00 nell’edificio dell’Istituto ITES PITAGORA
alla presenza dell'incaricato della ditta affidataria Sig. Cosimo PERRONE, il docente Antonio
SANTORO, nominato collaudatore con decreto prot. n. 0001801 del 05/02/2022, ha proceduto, ai
sensi dell’art. 102, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, alla verifica e collaudo dei seguenti lavori:

Prodotto Quantita Funzionante Conforme
(si/no) (si/no)
Cablaggio strutturato ITES PITAGORA Via Pupino 10/A 1 si Si






Descrizione dei lavori previsti nel progetto:

Il progetto presentato prevede

Progettazione esecutiva della rete locale;

fornitura di n. 4 armadi rack completi di accessori;

cablaggio con punto di rete dati di numero 54 stanze;

cablaggio di un laboratorio con 26 punti di rete dati;

installazione di numero 3 dorsali verticali con cavi UTP CAT 6 o superiore;
distribuzione orizzontale con cavi UTP CAT 6 o superiore;

installazione e configurazione di uno switch Level 3 Advanced (centro-stella);
installazione e configurazione di 4 switch Level 3 Basic POE++ di piano;
installazione e configurazione di 3 switch Level 3 Basic di piano;

installazione e configurazione di un firewall di rete;

installazione e fornitura di n. 4 armadi rack completi di accessori

- rFerFreerEeeser

formazione del personale della scuola alla gestione ordinaria degli apparati
tecnologici;

Operazioni compiute nel corso della visita

Con la scorta del progetto esecutivo, stilato dal Prof. Alessandro Quarto (progettista selezionato
tramite Awviso interno destinato ai docenti del 22 Circolo e al personale delle altre istituzioni
scolastiche), il sottoscritto collaudatore ha compiuto un esame generale dei lavori di cablaggio
strutturato fornitura e posa in opera dei lavori e materiale su indicato per connessione alla rete
esistente nonché di un firewall di protezione della rete per la navigazione in internet e di 4 (quattro) armadi
rack uno per piano.

Si e proceduto alla verifica di conformita e corrispondenza dei materiali con le tipologie,
caratteristiche e funzionalita dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel progetto/capitolato tecnico ed
alla verifica ed installazione fisica dei prodotti “aregola d’arte" nel rispetto di tutte le normative
vigenti.

Nel corso della visita si sono collaudati i componenti passivi del cablaggio attraverso:

4 Verifica delle prestazioni delle connessioni fornita su un supporto cartaceo

4 Disegno logico della rete

<4 Etichettatura del Cablaggio strutturato

“ Disegno fisico planimetrico con la posizione degli armadi di distribuzione ed il passaggio dei cavi
dorsale

4 Documentazione del cablaggio redatta con simbologia ed abbreviazioni standard

comprensiva di etichettatura degli elementi di connessione (cavi, prese, etc.) rispettando gli
standard EIA/TIA 568-B ed ISO/IEC 11801

“ Verifica spazi dove sono ubicate le terminazioni
4 Verifica Terminazione dei cavi

4 Verifica Apparati




Si & riscontrato altresi che la ditta aggiudicataria ha provveduto a dismettere gli apparati e reti
esistenti non piu utilizzabili, consegnando all'istituto le apparecchiature rimosse. La ditta si
riserva di svolgere il servizio di addestramento e formazione all’'uso del sistema installato al personale
incaricato per la gestione della rete (Progettista Collaudatore e Assistenti Tecnici) dell’Istituto.

Dalle prove eseguite é risultato che:
i materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto
nell’ordinazione e nell’offerta a cui la stessa fa riferimento;
<+ imateriali impiegati sono tutti di buona qualit3;
4 le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza;
4 la fornitura & conforme a quanto richiesto;
4+ lafornitura & perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.

sono presenti tutti gli accessori, se previsti.

Il collaudatore ha considerato la perfetta efficienza delle apparecchiature, che sono qualitativamente
rispondenti allo scopo cui devono essere adibiti ed esenti da menomazioni e difetti che ne
possono pregiudicare il pieno impiego.

Le operazioni si concludono alle ore 17.00 con esito POSITIVO Letto, confermato e sottoscritto

Taranto, 7 ottobre 2022
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